



Inkoop vanaf 2022

- Alle Jeugdhulp
- Wmo: individuele begeleiding, begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf (respijtzorg). We starten met individuele begeleiding.

Mogelijk niet alles in één keer

Samen doorontwikkelen

Met aanbieders, inwoners, sociaal teams, beleid en inkoop de **transformatiedoelen** realiseren.

Hulp die het best helpt =

- Werken aan een resultaat.
- Denken en doen vanuit het perspectief van de inwoner.
- Gebruik maken van wat een inwoner (met hulp van zijn netwerk) zelf kan of kan leren.
- De basisvoorzieningen maximaal gebruiken.
- Hulp op maat organiseren, ook als die nog niet bestaat.



Wat willen we bereiken?

- Ontwikkeling nieuwe inkoopstrategie.
 - Voor hulp die het best helpt.
 - Integraal, effectief en betaalbaar.
- Altijd beschikbaar, nu en in de toekomst.

Samenwerking en afspraken

We zoeken de best passende werkwijze en een model voor sturing en bekostiging.

Uitgangspunten:

- Transformatiedoelen realiseren.
- Sturen op kwaliteit en resultaten
- Ruimte om te denken in oplossingen en te doen wat nodig is.

Met oog voor:

- Coördinatie van zorg (rol ST en aanbieder)
- Administratieve lastenverlichting (ST en aanbieder)
- Omgaan met wachtlijsten
- Leren van Corona



Stap voor stap

Bekijk de routekaart met het hele proces op pagina 2.



Routekaart Inkoop Wmo - Individuele Ondersteuning

In deze Update

- > Overzicht project
- > Routekaart Wmo
Individuele Ondersteuning
- > Routekaart Jeugdhulp





Routekaart Inkoop Jeugdhulp

In deze Update

- > Overzicht project
- > Routekaart Wmo
Individuele Ondersteuning
- > Routekaart Jeugdhulp



september 2020 - januari 2021



Fase 1 | september 2020 - januari 2021

VERKENNEN

huidige en gewenste situatie

Samen met aanbieders, maatschappelijk partners en sociaal teams

Fase 3 | december 2020 - juni 2021

KIEZEN

- Werkwijze, model voor sturing en bekostiging
- Wat wanneer inkopen?

De Lekstroomgemeenten kiezen.

- Delen (tussen)resultaten waar mogelijk.
- Meepraten en meedenken op specifieke onderdelen op verzoek.

december 2020 - juni 2021



januari 2020 - februari 2021



Fase 2 | januari 2020 - februari 2021

VERDIEPEN en VERTALEN

Samen met inwoners, ervaringsdeskundigen, aanbieders, maatschappelijk partners, sociaal teams, inkoop, beleid en bestuurders

Vorbereiding Inkoopprocedure Q4 2021 - Q1 2022

UITVOERING Q2 - Q4 2022

- Vertaling van de inkoopstrategie, onder meer naar een vorm van aanbesteding en Programma van Eisen.
- Aanbestedingsprocedure.
- Gecontracteerde aanbieders zijn in het najaar bekend.

juni - oktober 2021

**RESULTAAT:
INKOOPSTRATEGIE**

Fase 4 | Q3 - Q4 2022

IMPLEMENTATIE gekozen werkwijze en model

- Inrichting systemen en processen backoffice
- Voorbereiden sociaal teams en medewerkers Regionale Backoffice Lekstroom
- Voorbereiden zorgprofessionals (door aanbieders)
- Inrichten contractmanagement

Voor het tempo van implementatie zijn meerdere scenario's mogelijk. Van implementatie in kleinere stappen tot volledige implementatie in Q4 - 2022.

Q3 - Q4 2022

