	Planning:	Meercamp - Schegcamp			
Fase	Taaknaam	Duur [dagen]		Begin	Eind
1	De camp 2-42 t/m voorzijde Meercamp 1	max	10	**19-aug**	**30-aug**
2	Voorzijde Meercamp nr 1 t/m voorzijde Ruitercamp nr 8	max	10	**26-aug**	**6-sep**
3	Voorzijde Ruitercamp nr 8 t/m voorzijde Ruitercamp nr 16	max	10	**2-sep**	**13-sep**
4	Voorzijde Ruitercamp nr 18 t/m voorzijde Ruitercamp nr 32	max	10	**9-sep**	**20-sep**