
Nr. Omschrijving Doorlooptijd Start Eind Voorafgaande taken

1 Ombouwen MSR 3547 15 dagen 19 februari 2024 07:00 8 maart 2024 16:00

2

3 Nieuw te leggen MS 50 dagen 8 januari 2024 07:00 15 maart 2024 16:00

4 Kabeldeel H3547-H3939 (2) Nieuw te leggen 3x1x240AL 512 meter Waalseweg 
26 t/m 34

15 dagen 8 januari 2024 07:00 26 januari 2024 16:00

5 Kabeldeel H3547 - H3939 (1) Nieuw te leggen 3x1x240AL 553 meter Waalseweg 
34 t/m 56 

15 dagen 29 januari 2024 07:00 16 februari 2024 16:00 4

6 Kabeldeel H3547-H4427 Nieuw te leggen 3x1x240AL 146 meter  Waalseweg 56 
t/m 62a

5 dagen 19 februari 2024 07:00 23 februari 2024 16:00 5

7 Kabeldeel H4427-H7710 Nieuw te leggen 3x1x240 Al 447 meter Waalseweg 64 
t/m 80

15 dagen 26 februari 2024 07:00 15 maart 2024 16:00 6

8

9 Nieuw te leggen LS 10 dagen 18 maart 2024 07:00 29 maart 2024 16:00

10 NTL 4x150/4x6AL 49 meter 5 dagen 18 maart 2024 07:00 22 maart 2024 16:00 7

11 NTL 4x150/4x6AL 107 meter 5 dagen 25 maart 2024 07:00 29 maart 2024 16:00 10

12

13 Te verwijderen MS 30 dagen 1 april 2024 07:00 10 mei 2024 16:00

14 Kabeldeel H3547-H3939 (2) te verwijderen 5 dagen 1 april 2024 07:00 5 april 2024 16:00 11

15 Kabeldeel H3547 - H3939 (1) te verwijderen 5 dagen 8 april 2024 07:00 12 april 2024 16:00 14

16 Kabeldeel H3547-H4427 te verwijderen 5 dagen 29 april 2024 07:00 3 mei 2024 16:00 21

17 Kabeldeel H4427-H7710 te verwijderen 5 dagen 6 mei 2024 07:00 10 mei 2024 16:00 16

18

19 Te verwijderen LS 10 dagen 15 april 2024 07:00 26 april 2024 16:00

20 TV 4x50Cu 49 meter 5 dagen 15 april 2024 07:00 19 april 2024 16:00 15

21 TV 4x50Cu 106 meter 5 dagen 22 april 2024 07:00 26 april 2024 16:00 20
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