

Update Inkoop Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom

De Inkoopstrategie is door de 5 Lekstroomgemeenten in september 2021 vastgesteld. Daarna is het inkoopproces vervolgd met het opstellen van het inkoopkader. Eind januari heeft BPSDL ingestemd met het inkoopkader en wordt inkooptraject conform de inkoopstrategie vervolgd met impactanalyses (inclusief kostprijs) en het opstellen van de Inkoopdocumenten. Per segment worden de inkoopdocumenten en financiële impactanalyses opgeleverd, afhankelijk van de samenwerking met betrokkenen voor het segment en de doorontwikkeling van het segment. De financiële impactanalyses worden ter besluitvorming aan de colleges van de Lekstroomgemeenten voorgelegd. Na het vaststellen van de financiële impactanalyses is er sprake van een definitieve 'go' op de gekozen inkoopstrategie door de colleges van de regio Lekstroom. In deze nieuwsbrief vindt u een schematische weergave van de samenvatting van het inkoopkader.

Samenvatting Inkoopkader

De opdrachten per segment stimuleren het transformatieproces met als uiteindelijk doel de hulp die echt helpt – integraal, effectief en betaalbaar. Na de vastgestelde visie worden nu de kaders en randvoorwaarden steeds verder concreet gemaakt. Zo krijgen wij het stelsel in beweging met de cyclus van sturing:

- Regionale Lekstroom visie Jeugd;
- Kaders en randvoorwaarden scherp geformuleerd;
- KPI's, data en informatie brengt het transformatieproces (de beweging) in kaart;
- Leren en verbeteren via interactie en dialoog.

Het inkoopkader betreft een nadere detaillering en is een aanvulling op de inkoopstrategie. Na een korte terugblik op de vastgestelde inkoopstrategie is ervoor gekozen om per segment de stand van zaken weer te geven.

Segment Ambulant	
Percelen	Perceel 1: Enkelvoudige ondersteuning Perceel 2: Meervoudige ondersteuning Perceel 3: Forensisch Zorg: In verband met het gezamenlijk oppakken met 2 andere jeugdregio's zal het proces voor het perceel forensisch later dit jaar starten. Streven is te starten met een marktconsultatie in het voorjaar van 2022. Ook voor dit perceel geldt contractering per 1 januari 2023.
Impactanalyse	April 2022
Financieel kader	Vanuit vastgestelde P*Q een meer resultaatgerichte beweging op gang brengen door eenduidig regie van sociaal teams op de duur van de ondersteuning en voor enkele zorgsoorten vaste duur en trajectprijs te bepalen. Op basis van een kostprijsonderzoek wordt de kostprijs bepaald.
Vorm aanbesteding	Een procedure voor SAS (Sociale en Andere Specifieke diensten)
Globale planning en Gunning perceel 1 en 2	Inkoopdocumenten, kostprijsonderzoek en consultatie: <i>feb-april'22</i> Besluitvorming B&W: kostprijs en financiële impactanalyse Publicatie inkoopdocumenten: <i>mei/ juni 2022(streven)</i> Gunning: <i>juli/ augustus 2022 (streven)</i> Contract gaat in op <i>1 januari 2023</i>
Toegang/ sociale teams	Q1 2022 vormgeving van een meer eenduidige werkwijze van de sociale teams in toekenning en regievorming
Implementatie	Juli/ augustus 2022 tot 1 januari 2023

Segment Gezinsvormen	
Opdracht	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Het kind-geboden deel van de opdracht</u>; Bied zo duurzaam en effectief mogelijk verblijf en zorg (dus integraal) aan kwetsbare gezinnen waarvan kinderen (tijdelijk) verblijven in een gezinsachtige setting. 2. <u>Het transformatiegebonden deel</u>; Draag bij aan de ambitie en transformatiedoelstelling; het voorkomen van uithuisplaatsingen en verkorten en versterken van verblijf in een gezinsachtige setting.
Financieel kader	In het inkoopkader wordt een uitgebreid financieel kader opgenomen: Zo staat opgenomen hoe het 'startvierkant' wordt opgebouwd en dat dit naast een kindgebonden deel ook een transformatiegebonden deel bevat. Dit transformatiebudget (niet-kind gebonden deel) wordt binnen de opdracht beschikbaar gesteld voor 3 jaar. De verwachting dat deze rendeert omdat meer kinderen thuis kunnen opgroeien en dus minder kinderen in een gezinsvorm hoeven te verblijven. Dit wordt nader besproken in de dialoog en geconcretiseerd in een businesscase. Deze businesscase wordt naast het vast te stellen 'vierkant' aan de colleges ter besluitvorming voorgelegd.
Vorm aanbesteding	<p>SAS (Sociale en Andere Specifieke diensten) procedure - Dialoog gerichte aanbesteding bestaande uit de fasen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Selectiefase</u>: twee deelnemers worden op basis van eisen en de selectiecriteria Veranderkracht, In staat tot maatwerk en Ster in verbinden, geselecteerd voor de Dialoogfase; 2. <u>Dialoogfase</u>: Concretisering van de opdracht en de inhoud van de overeenkomst (het wat) waarna "het vierkant" en de financiële impactanalyse ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de colleges en deelnemers worden uitgenodigd tot inschrijving; 3. <u>Gunningfase</u>: na gunning wordt de winnende inschrijver gevraagd om een implementatieplan te schrijven.
Planning en Gunning	<p>Publicatie van de selectieleidraad zal naar alle waarschijnlijkheid op <i>2 februari 2022</i> plaatsvinden Dialoogfase: <i>april-juni 2022</i> Gunning: <i>juli/ augustus 2022(streven)</i> <i>Het contract gaat in op 1 januari 2023.</i></p>
Toegang sociale teams	Besproken in de dialoogfase waarbij de samenhang voor de gehele toegang op jeugd wordt bewaakt.
implementatie	Augustus 2022 tot 1 januari 2023

Segment Crisis	
Aanbesteding	Wordt vormgegeven samen de Jeugdregio Zuid Oost Utrecht. Meer informatie volgt in het eerste kwartaal.
Gunning	In 2022. Voornemen is om het contract op 1 januari 2023 in te laten gaan.

Segment Jeugdhulp in Onderwijstijd

Uitstellen inkoop

Voorgesteld wordt de planning aan te passen t.o.v. de inkoopstrategie, nl. naar 2024.

In de inkoopstrategie is benoemd dat samenwerking met onderwijs een voorwaarde betreft voor een goede uitwerking van onze opgave. We zien dat dit gezamenlijkheid met onderwijstijd vraagt, evenals het in beeld brengen van de omvang van de opdracht.

Het is daarmee niet realistisch nieuwe contracten per 1 januari 2023 af te sluiten. Wel pakken we de mogelijkheid om de onderwijszorgarrangementen per 2023 met het onderwijs te verstevigen.

Dit betekent voor 2023 dat we, vergelijkbaar met de huidige situatie, producten voor kinderen zullen inzetten vanuit het segment Ambulant.'

Uitzondering hierop is het huidige product "begeleiding Groep":

Het product Begeleiding groep valt niet onder het nieuwe segment Ambulant.

Voor dit product gaat de RBL in overleg met de aanbieders om het huidige contract middels een addendum met 1 jaar te verlengen.

Update Inkoop Wmo Individuele Begeleiding 2022

Zoals recent gecommuniceerd hebben de gemeenten in januari besloten meer tijd te nemen voor de voorbereiding en uitwerking van de aanbesteding Wmo Individuele begeleiding. Hiermee beogen de gemeenten de nieuwe werkwijze en de uitwerking daarvan in de inkoopdocumenten en implementatieplan nog beter en concreter vast te leggen. Ook werken de gemeenten hiermee aan een stevige regionale basis met eenduidigheid in de uitvoering binnen de diverse gemeenten met waar nodig ruimte voor lokale kleuring. Regio Lekstroom gaat in de tussentijd ook aan de slag met deskundigheidsbevordering van de professionals in de sociaal teams. Om deze aanvullende stappen in voorbereiding en uitwerking zorgvuldig te kunnen zetten, is in het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) ervoor gekozen om het contract per 1 oktober 2022 in te laten gaan in plaats van 1 juli 2022.

De nieuwe planning voor de inkoop Wmo individuele begeleiding is als volgt:

Datum	Onderwerp
22 februari 2022	Besluitvorming colleges
1 april 2022	Publicatie inkoop Wmo
17 juni 2022	Voorlopige gunning (aanbieders)
8 juli 2022	Definitieve gunning
1 oktober 2022	Ingangsdatum contract