



FASERING

Fase 1	Straatwerk gereed week 44 Beplanting gereed 1 maart 2025
Fase 2	Straatwerk gereed week 45 Beplanting gereed maart 2025
Fase 3	Grondwerk gereed 1 december Beplanting / deklaag gereed 1 maart
Fase 4	Maart 2025
Tijdelijke doorsteek	gereed week 44

Werk: LindeOord te Houten	Tekening: HOU2404-105
Omschrijving: Faseringsstekening	
Opdrachtgever: Gemeente Houten	<small>gemeente Houten</small> 
<small>Onderdoor 25 3995 DW Houten T +31(0) 30 639 26 11 E gemeentehuis@houten.nl</small>	
Projectnummer: HOU 2404 V2 EL	
Datum: 15 juli 2024	
Tekenaar: S. van de Spijker	
Schaal: 1:500	



CINVENTO
CIVIELTECHNISCHE INVENTARISATIES

Dwarsweg 16,
5165NM Waspik
info@cinvento.nl
www.cinvento.nl