



| Positie | Naam                                    | BouwJaar | Maand     | Projectrijpheid                                                                                                                                                           | Opleverjaar |
|---------|-----------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | Gemeente Houten Project 1               | 2026     | November  | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2027        |
| 2       | Rabobank Hofspoor                       | 2027     | Januari   | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2028        |
| 3       | Kromme Schaft 1 en 5                    | 2027     | Januari   | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2028        |
| 4       | Intaketafel project 3                   | 2027     | Januari   | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2028        |
| 5       | Intaketafel project 1                   | 2027     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2028        |
| 6       | Intaketafel project 2                   | 2027     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2028        |
| 7       | De Grund   De poort 77-78               | 2027     | Mei       | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2028        |
| 8       | Lange uitweg 11                         | 2027     | Mei       | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2028        |
| 9       | Trip                                    | 2027     | Juni      | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2028        |
| 10      | Gemeente onderwijsproject 1             | 2027     | Juni      | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2028        |
| 11      | Tuibrug (voormalig saunacomplex)        | 2027     | Juli      | 2. Er is een civielrechtelijke overeenkomst, en een onherroepelijk omgevingsplan vastgesteld of onherroepelijke vergunning voor een BOPA verleend voor de projectlocatie. | 2029        |
| 12      | Odijkseweg 36                           | 2027     | Augustus  | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2029        |
| 13      | Pelmolenhof                             | 2027     | Augustus  | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2029        |
| 14      | Hofstad 4b / Hofpark - Raaigras - DP 3A | 2027     | September | 2. Er is een civielrechtelijke overeenkomst, en een onherroepelijk omgevingsplan vastgesteld of onherroepelijke vergunning voor een BOPA verleend voor de projectlocatie. | 2029        |
| 15      | Provincialeweg 14 (voormalige garage)   | 2027     | September | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2028        |
| 16      | Kaaidijk 9                              | 2027     | December  | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2029        |
| 17      | De Haag                                 | 2027     | December  | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2028        |
| 18      | De Slinger 1 (Hoefbladhof thv 80-82)    | 2027     | December  | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2028        |
| 19      | Visie HoutenseWetering 1                | 2027     | December  | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 20      | Visie HoutenseWetering 2                | 2027     | December  | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 21      | Visie HoutenseWetering 3                | 2027     | December  | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 22      | Intaketafel project 14                  | 2028     | Januari   | 2. Er is een civielrechtelijke overeenkomst, en een onherroepelijk omgevingsplan vastgesteld of onherroepelijke vergunning voor een BOPA verleend voor de projectlocatie. | 2030        |
| 23      | Standerdmolen 10 / Schutmeester         | 2028     | Januari   | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2030        |
| 24      | AH Plein 13                             | 2028     | Januari   | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2030        |
| 25      | Gemeente onderwijs project 2            | 2028     | Januari   | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2029        |
| 26      | Intaketafel project 13                  | 2028     | Januari   | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2030        |
| 27      | Intaketafel project 4                   | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2028        |
| 28      | Lekdijk 28                              | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 29      | Intaketafel project 5                   | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 30      | Intaketafel project 6                   | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 31      | Intaketafel project 7                   | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 32      | Intaketafel project 8                   | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 33      | Intaketafel project 9                   | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 34      | Intaketafel project 11                  | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 35      | Intaketafel project 12                  | 2028     | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2029        |
| 36      | Hofstad 4b / Hofpark - Raaigras - DP 3B | 2028     | Maart     | 2. Er is een civielrechtelijke overeenkomst, en een onherroepelijk omgevingsplan vastgesteld of onherroepelijke vergunning voor een BOPA verleend voor de projectlocatie. | 2029        |
| 37      | De Raat   het Wed en Spoorhaag (t rond) | 2028     | Juni      | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2029        |
| 38      | Grote driehoek Schalkwijk               | 2028     | Juni      | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2035        |
| 39      | Gemeente onderwijsproject 3             | 2028     | Juni      | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2029        |
| 40      | De Molen 8-10                           | 2028     | Juni      | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2030        |
| 41      | Kerkbrink t Goy                         | 2028     | Juni      | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                                                                                                           | 2031        |
| 42      | Hofstad 4b / Hofpark - Raaigras - DP 1C | 2028     | Augustus  | 2. Er is een civielrechtelijke overeenkomst, en een onherroepelijk omgevingsplan vastgesteld of onherroepelijke vergunning voor een BOPA verleend voor de projectlocatie. | 2028        |
| 43      | Molen 48 Welkoop                        | 2028     | September | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2030        |
| 44      | Pelmolen 5                              | 2028     | September | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2030        |
| 45      | Molen 61                                | 2028     | September | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2031        |
| 46      | Molen Noord                             | 2028     | Oktober   | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2031        |
| 47      | Loerik 6                                | 2028     | November  | 6. Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering.                                                                                | 2030        |
| 48      | Dorpsstraat 132 (kantoor Woonin)        | 2028     | December  | 4. Er is alleen een civielrechtelijke overeenkomst.                                                                                                                       | 2030        |

|    |                               |      |           |                                                                                            |      |
|----|-------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 49 | Bengelbongerd                 | 2029 | Januari   | 6 .Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering. | 2030 |
| 50 | Nieuwe huis van Houten        | 2029 | Januari   | 6 .Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering. | 2032 |
| 51 | Intaketafel project 10        | 2029 | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2030 |
| 52 | Lagedijk 17                   | 2029 | December  | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2031 |
| 53 | Gemeente onderwijsproject 4   | 2030 | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2031 |
| 54 | Pelmolen 3+4                  | 2030 | Februari  | 6 .Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering. | 2032 |
| 55 | Gemeente onderwijsproject 5   | 2030 | April     | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2031 |
| 56 | Particulier project t goy 1   | 2030 | Juni      | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2032 |
| 57 | Gemeente onderwijsproject 6   | 2032 | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2033 |
| 58 | Gemeente onderwijsproject 7   | 2032 | Maart     | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2033 |
| 59 | Gemeente onderwijsproject 8   | 2032 | September | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2033 |
| 60 | Kerkzicht 2e fase t Goy       | 2033 | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2035 |
| 61 | WooninHouten1                 | 2034 | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2035 |
| 62 | Onderzoekslocatie Houten Oost | 2034 | September | 6 .Er zijn andere bewijsstukken waardoor een project in aanmerking komt voor prioritering. | 2036 |
| 63 | WooninHouten2                 | 2035 | Januari   | 7. Er zijn geen bewijsstukken als bedoeld onder nummer 1 t/m 6.                            | 2036 |