
Globale Planning Adviezen Burgerberaad
Uitvoerders

2028- 2030 2031-2035 2036-2040
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Bestuurlijk proces Adviezen 

Bergerberaad 

Energie 2040

Raadsvoorstel 

adviezen 

Burgerberaad

Vaststelling 

project-budgetten

 Energieplan

2025 - 2040

Vaststelling 

project-budgetten
Nieuw bestuur

Vaststelling 

project-budgetten

2030

Nieuw bestuur

Energieplan 2040

2034

Nieuw bestuur

2038

Nieuw bestuur

Routekaart Energieneutraal 2040

Start ontwikkeling 

WUP De Polders

Start onderzoek 

Zon-boven-Fruit
Campagne isolatie 

Campagne 

Lichtvervuiling

Start 

Lespakketten 

Energieneutraal- 

meerjarig

Start 

Onderzoeken 

Opslag

Start realisatie 

innovatieve 

opwek uit zon

Beleidskader

Zon-Opwek 

(incl. Zon-boven-Fruit

Start Proef Zon-

boven-Fruit

Beleidskader 

Opslag

Evaluatie Zon-

boven-Fruit

Start realisatie 

Zon-boven-Fruit

Eerste project 

Energieopslag

2028

Start volgende wijken 

van aardgas af

2035

200 ha

Zon-boven-Fruit

2040

Opslag voor 75% van de 

overproductie

Opening 

Infoloket, o.a. 

50% uit 

zonnepanelen

Energiezuinige 

straatverlichting

Oplevering WUP

De Polders

Regelgeving 

gemeente 

aangepast t.b.v. 

energieneutraal

Advies per wijk 

over 

warmtetransitie

2030

35% van alle energie van 

zon

2035

90% huizen en 

gebouwen hebben label 

A

2040

Houten Aardgasvrij

Informatie-aanpak 

per doelgroep

Eerste solar 

carport

Regels Lichtvervuiling in 

Omgevingsvisie

Lobby aanpassing 

wet- en 

regelgeving

2030

Alle mogelijke panden

Energielabel A 

2040

Houten

Energieneutraal

Opwekking stroom

Advies 1: Zonnepanelen boven fruitteelt
Instellen en werkzaamheden projectteam Gemeente, LTO Noord, Forward 

Farming Fruit en NFO 

(Nederlandse Fruittelers 

Organisatie)

Opstellen onderzoeksvraag (literatuuronderzoek) bedrijfsvoering, opbrengsten en 

praktische realisatie
Projectteam

Zon boven fruitonderzoek Wageningen Universiteit en 

Projectteam

Regelgeving in kaart brengen Gemeente

Lobby regelgeving Projectteam

Voorstellen aanpassen regelgeving Projectteam en Gemeente

Definitieve aanpassing regelgeving

Beleid Zon-boven-Fruit 

Campagne Zon-boven-Fruit Gemeente, LTO Noord, Forward 

Farming Fruit en NFO

Beleidskader Zon-Opwek (zie advies 3) Projectteam

Budgetcheck voor ontwikkeling Energieloket.

Toelichting onderaan planning
Gemeente

Proefproject Projectteam

Evaluatie proefproject Projectteam en Gemeente

Realisatie Zon boven Fruit (25 ha/jaar, totaal 200 ha) Projectteam, Ondernemers en 

Energiecoöperaties 

5 ha 70 ha 125 ha

Advies 2: Energie opslaan
Budgetcheck voor onderzoek. Toelichting onderaan tabel

Onderzoek Opslag korte termijn (3 dagen - week)

Onderzoek Opslag lange termijn (zomer - winter)

Onderzoek naar (belemmerende) wet en regelgeving

Onderzoek naar groene waterstof Gemeente/adviseur(s)

Onderzoek gebruik waterstof in gasinfrastructuur Gemeente/adviseur(s)

Beleidskader Opslag (koppelen aan advies 9) Gemeente

Budgettering plus goedkeuring budgetten Gemeente/adviseur(s)

Realisatie (koppelen aan uitvoering van advies 9) Gemeente

Advies 3: Helft van de stroom uit zon
Onderzoek naar beperkende factoren (regelgeving, financieel en informatie) Gemeente

Onderzoek en beleid voor monumenten Gemeente en eigenaren

Voorstellen aanpassen regelgeving en financiële ondersteuning

Raadsvoorstel regelgeving en financiën

Beleidskader Zon-Opwek (zie advies 1) Projectteam, 

Budgetcheck voor subsidies en ondersteuning.

Toelichting onderaan planning

Gemeente

Realisatie zon-op-dak Gemeente en eigenaren

Budgetcheck voor voorlichting.

Toelichting onderaan planning

Gemeente

Campagne 50% uit zon

(Realisatie voorlichting (website, fysiek loket enz.)

Onderzoek naar innovaties (fietspaden, stationswanden, etc.)

Budgetcheck voor innovaties (fietspaden, stationswanden, etc.). Toelichting 

onderaan planning

Gemeente

Informeren en stimuleren Energietafel

Oplevering 1e Solarport

vervolg realisatie innovatieve oplossingen

Gemeente

Besparen

Advies 4: Alle gebouwen naar energielabel A
Plan van aanpak voor de woningen 

met een label B en C

Campagne Isolatie/voorlichting over nut en noodzaak en verbeteren woningen per 

woning

Informeren over, stimuleren en ondersteunen van eigenaren van panden

Budgetcheck voor advieskosten. Toelichting onderaan planning.

Onderzoek naar mogelijkheid opnemen in omgevingsvisie

Realisatie Gemeente, Ondernemend 

Houten, Energietafel en !mpact 

Houten

Advies 5: Lichtvervuiling
Campagne voor bedrijven (reclame en kantoorverlichting) Gemeente, Ondernemend 

Houten en !mpact Houten

Onderzoek naar mogelijkheid opnemen in omgevingsvisie

Plan energiezuinige regeling straatverlichting/bewegingssensoren

Onderzoek  energiezuinige straatverlichting

Realisatie energiezuinige straatverlichting

Communicatie en Regelgeving

Advies 6: Communicatie en verandering van gedrag
Isolatie campagne - zie advies 4 Zie advies 4

Ontwikkeling Onderwijspakket Energieneutraal

Communicatie naar en werving van scholen

Uitvoering Lesprogramma Basisscholen

Onderzoek naar informatie aanpak per doelgroep

Budgetcheck voor uitvoering informatie per doelgroep.

Toelichting onderaan planning 

Bij elkaar brengen activiteiten verschillende partijen, duurzaamheidsgroepen, 

coöperaties, verenigingen, bewonersgroepen en vrijwilligers

Campagne, informatie en ondersteuningsactiviteiten per doelgroep. Onderdeel van 

Infoloket.

Thema's: besparen, opwekken en opslaan

Diverse groepen en partijen uit 

de Houtense samenleving

Advies 7: Toegankelijk maken van informatie
Instellen projectteam Groep Evaluatie Energieloket (GGE), bestaande uit o.a. 

Gemeente, Energierjik, Duurzaam Eiland, Eng.Ambassadeurs, Stedin, Fixbrigade, 

ontwikkelaars en leveranciers

Budgetcheck voor ontwikkeling Energieloket. 

Toelichting onderaan planning

Inventarisatie functioneren energieloket (digitaal en fysiek)

Evaluatie gemeentelijk energieloket 

Verbeterplan (PvA) Energieloket 

Raadsvoorstel  financiën Gemeente

Realisatie verbeteringen loket (website, fysiek loket en dergelijke)

Communicatie over vernieuwd loket

Advies 8: Wet en regelgeving
Onderzoek naar belemmerende wet en regelgeving

Voorstellen aanpassing regelgeving van gemeente

Raadsvoorstel aanpassingen regelgeving

Lobby voor aanpassingen provinciale en rijks wet- en regelgeving

Warmte

Advies 9: Ontwikkeling Wijkplannen
Ontwikkeling WijkUitvoeringsPlan (WUP) De Polders

Evaluatie WUP De Polders

Criteria volgorde wijkplannen

Selectie adviesbureau(s)

Budgetcheck voor advieskosten derden.

Toelichting onderaan planning 

Uitvoering Plan De Polders

Opstellen adviezen over warmtetransitie per wijk inclusief kosten Adviesbureau(s)

Vaststellen tweede pilotwijk Gemeente

WUP Tweede pilotwijk Gemeente, Stedin, 

Woningcoöperaties en 

eigenaren

Evaluatie tweede pilot wijk Gemeente adviesbureau(s)

Volgende wijken van het aardgas af Gemeente, Stedin, 

Woningcoöperaties, eigenaren

Uitvoering van de adviezen

Advies 10: Blijvende betrokkenheid
Bijeenkomst over voortgang en ontwikkelingen plus vaststellen afvaardiging 

burgerberaad

Gemeente en Burgerberaad

Schriftelijk voortgangsoverleg eens per jaar Gemeente

Voortgangsoverleg met wethouders(s) en burgerberaad Wethouder(s) en Burgerberaad

Toelichting Budgetcheck:

Als budget aanwezig is en beschikbaar voor deze post, verloopt het proces volgens planning. Als budget niet 

aanwezig of beschikbaar is, moet in budget voor het volgend jaar worden aangevraagd.

De planning moet dan worden aangepast. De activiteiten worden dan later in de tijd uitgevoerd.

Gemeente

GGE

Energietafel en  Gemeente

Gemeente, Stedin, 

Woningcoöperaties

Periode

2024 2025 2026 2027

Gemeente

Gemeente

Gemeente en Energietafel

Gemeente

Gemeente

Gemeente en 

Energiecoöperaties

Gemeente

Gemeente, Ondernemend 

Houten, Energietafel en !mpact 

Houten

Buitenwijs NME

Gemeente

Gemeente


